

## PROGRAMA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

### ANTECEDENTES:

GENERALES: En el proceso de entrega recepción, no recibí ningún documento o archivo denominado "programa de mantenimiento", por lo que, considero "sin antecedentes".

UABJO:

### PROBLEMÁTICA

Durante el recorrido de reconocimiento, se pudo observar que el acumulamiento de basura en ambos edificios, es una problemática relevante, así como el desperdicio de espacios al ser usados como bodega, mientras que la demanda de espacios para aulas va en aumento, el taller 4 y 13 de licenciatura, se ocupan como bodega de muebles y materiales sobrantes o en mal estado. lo anterior también se observa en el taller 17 de posgrado y el área de almacén de papelería. También se observan diferentes áreas en estos inmuebles donde se acumulan butacas, restiradores o muebles en mal estado, con lo que se afecta la seguridad, imagen, funcionamiento e higiene de los inmuebles que conforman la facultad de arquitectura "5 de mayo".

### PROPUESTA

habilitación de espacios y renta de bodega externa

## RUTA CRÍTICA

1.- Recorrido de verificación en las instalaciones de la facultad de arquitectura "5 de Mayo", en ambos edificios: Licenciatura (calle 5 de mayo, esquina calle Independencia), y Posgrado (calle 5 de mayo y calle Morelos)

1.- Recorrido de verificación en las instalaciones de la facultad de arquitectura "5 de Mayo", en ambos edificios: Licenciatura (calle 5 de mayo, esquina calle Independencia), y Posgrado (calle 5 de mayo y calle Morelos)

02/01/2023 - 02/01/2023

1.-Recorrido de verificación

mediante recorrido en las instalaciones, se observará el estatus de cada espacio que conforma los inmuebles , para tener la evidencia del estado actual de estos edificios.

Responsable: Arq. Enrique Mendoza Morales

Recurso: papelería y cámara fotográfica o celular.

ESTATUS

En esta primer etapa, es de vital importancia recorrer todos y cada uno de los espacios que conforman ambos edificios de esta facultad, para poder conocer el estado actual de estos inmuebles.

FINALIZADA

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA O PLAZO	AVANCE	%	E
01	02/01/2023 - 02/01/2023		100%	E

### ALINEACIÓN AL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO"

EJE: 02 (OPERATIVO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 12 (PROCESOS DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN)

PROGRAMA: 16 (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

Elaboraron: