

PROGRAMA: SEGUIMIENTO DEL PD

ANTECEDENTES:

GENERALES: Desde la secretaria académica de la UABJO se diseñó un sistema de cómputo que nos permitiera dar seguimiento a indicadores de desarrollo de una organización.

Lo cual hizo que se instrumentara el SID (Sistema de Indicadores de Desarrollo)

UABJO:

PROBLEMÁTICA

Siempre que se obtiene un diagnóstico las situaciones que se presentan en una problemática es prácticamente imposible revertirlas.

PROPUESTA

Es necesario contar con un instrumento que nos permita tener un diagnóstico en tiempo real.

RUTA CRÍTICA

1.- Capacitaciones a Coordinadores

1.- Capacitaciones a Coordinadores

23/06/2023 - 28/09/2023

1.-Capacitación coordinación

Se iniciaron capacitaciones a las primeras cuatro coordinaciones

Responsable: Ing. Eduardo Ramirez Arango

Recurso: Computadora, internet, sala de juntas y proyector

ESTATUS

Se agendaran capacitaciones a las diversas coordinación según agenda.

INICIADA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA O PLAZO	AVANCE	%	E
01	23/06/2023 - 28/09/2023		100%	E

ALINEACIÓN AL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO"

EJE: 02 (OPERATIVO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 12 (PROCESOS DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN)

PROGRAMA: 15 (SISTEMA DE PLANEACIÓN)

Elaboraron: Ing. Eduardo Ramírez Arango