

PROGRAMA: SISTEMA DE PLANEACIÓN

ANTECEDENTES:

GENERALES: Cada administración de la Facultad de Arquitectura ?5 de Mayo? ha contado con un Plan de Desarrollo Institucional PDI, en el cual se han establecido ejes, objetivos, metas y acciones, generando evidencia de manera impresa y digital, también se ha contado con páginas web o redes sociales, en las cuales se publican diversas actividades, pero nunca se ha contado con una plataforma digital en la cual se plasme el PDI y su cumplimiento con evidencias.

UABJO:

PROBLEMÁTICA

No contamos con una plataforma automatizada para el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, siempre se ha desarrollado el PDI de forma impresa y digital, pero de forma aislada, esto dificulta verificar el cumplimiento de lo planteado en el PDI, ya que las evidencias se entregan esporádicamente y no se tiene un control para recabar y archivar dichas evidencias, complicando un seguimiento puntual.

PROPUESTA

Desarrollar una plataforma automatizada para el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, la cual sea una herramienta en la cual se plasmen los proyectos, ejes, objetivos, metas y acciones, facilitando a cada coordinación y departamento el control y seguimiento de sus actividades planteadas, permitiendo también tener un control de las evidencias que se generan en cada área.

RUTA CRÍTICA

1.- Diagnóstico del PDI

1.- Diagnóstico del PDI

01/08/2023 - 31/07/2023

1.-Prueba
Prueba
2.-prueba 2

Responsable: Maestro. Arguello
Recurso: Sala de juntas, computadora

ESTATUS

INICIADA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA O PLAZO	AVANCE	%	E
01	01/08/2023 - 31/07/2023		0%	E

ALINEACIÓN AL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO"

EJE: 02 (OPERATIVO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 12 (PROCESOS DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN)

PROGRAMA: 15 (SISTEMA DE PLANEACIÓN)

Elaboraron: